

BÁO CÁO TÌM HIỂU VÀ ÁP DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN (MED-AI PLATFORM)


Người thực hiện: Ngô Trung Kiên

Tên dự án: Med-AI Platform (Nền tảng quản lý dự án AI cho Y học cổ truyền)

Công cụ trải nghiệm: Med-AI Project Board (medai-project-board.vercel.app)

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG

Quản lý dự án CNTT/AI là quá trình lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và giám sát nhằm đảm bảo chất lượng mô hình, tiến độ và tối ưu hóa sự phối hợp trong nhóm. Dự án Med-AI Platform áp dụng phương pháp Agile/Scrum kết hợp bảng Kanban, chia nhỏ khối lượng công việc thành các chu kỳ ngắn để linh hoạt điều chỉnh theo yêu cầu chuyên môn y tế.



PHẦN 2: GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG VÀ TỔNG QUAN DASHBOARD

Hệ thống Med-AI Project Board cung cấp giao diện quản lý trực quan. Dashboard trung tâm giúp Trưởng dự án theo dõi toàn bộ chỉ số hiệu suất và cảnh báo rủi ro theo thời gian thực.

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

Dưới đây là phần **Đánh giá Ưu điểm và Nhược điểm** được viết chi tiết, phân tích chuyên sâu và trải dài thành các đoạn văn hoàn chỉnh (không sử dụng bảng và không dùng dấu gạch/chấm tròn đầu dòng) để bạn thay thế vào bài báo cáo:

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUYÊN SÂU ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MED-AI

Quá trình trải nghiệm và điều hành thực tế dự án Med-AI Platform trên ứng dụng cho thấy đây là một công cụ quản lý chuyên biệt mang lại nhiều giá trị thiết thực, song vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cần cải thiện để tối ưu cho các dự án quy mô lớn.

3.1. Phân tích chi tiết các Ưu điểm vượt trội

Thứ nhất là khả năng tích hợp Trợ lý AI phân tích và cảnh báo rủi ro tự động. Đây được xem là tính năng đột phá nhất của hệ thống so với các công cụ quản lý dự án truyền thống như Trello hay Jira. Trợ lý AI không chỉ đóng vai trò lưu trữ mà liên tục quét toàn bộ dữ liệu trên bảng để phát hiện các bất thường. Ví dụ thực tế trong dự án đã ghi nhận AI đưa ra hai cảnh báo quan trọng: cảnh báo có 3 nhiệm vụ đang ở trạng thái triển khai nhưng chưa được thiết lập hạn chót (Deadline), đồng thời phân tích giai đoạn "Việc cần làm" đang là điểm nghẽn lớn nhất của dự án khi tồn đọng tới 18 nhiệm vụ. Điều này giúp Trưởng dự án chủ động nhận diện rủi ro chậm tiến độ trước khi nó xảy ra.

Thứ hai là hệ thống chỉ số KPI và Dashboard quản trị vô cùng trực quan. Ngay tại giao diện trung tâm, người quản lý có thể nắm bắt ngay lập tức các số liệu then chốt như Tổng số nhiệm vụ (34 task), số nhiệm vụ đang làm (8 task), số nhiệm vụ đã hoàn thành (6 task) và tiến độ tổng thể đạt 41%. Đặc biệt, hệ thống còn đo lường được tỷ lệ phần trăm tăng trưởng hiệu suất so với tuần trước, giúp nhóm dễ dàng đánh giá tốc độ làm việc (Velocity) qua từng giai đoạn.

Thứ ba là sự kết hợp linh hoạt giữa phương pháp Kanban và biểu đồ Gantt Timeline. Việc cung cấp song song hai chế độ hiển thị giúp nhóm giải quyết được bài toán quản lý hai lớp: giao diện Kanban dùng cho việc theo dõi, kéo thả tác vụ hàng ngày của từng thành viên; trong khi giao diện Gantt Timeline phục vụ việc kiểm soát mốc thời gian tổng thể, thời gian bắt đầu và kết thúc của toàn bộ dự án AI.

Thứ tư là khả năng quản lý chi tiết từng Thẻ nhiệm vụ (Task Card). Mỗi công việc trên hệ thống đều được cấp mã định danh chuẩn hóa như MED-TAS, tích hợp sẵn chỉ số phần trăm hoàn thành (như 80%, 75%), hệ thống danh sách việc con (Subtasks) trực quan và khả năng gán nhãn phân loại chuyên ngành phong phú bao gồm AI Safety, Dữ liệu, Pháp lý, Hạ tầng, Chuyên môn. Điều này giúp các thành viên trong nhóm công nghệ và đội ngũ bác sĩ có vấn đề dàng hiểu rõ bản chất của từng tác vụ.

Thứ năm là hệ sinh thái tính năng hỗ trợ vận hành đồng bộ. Bên cạnh việc quản lý công việc, ứng dụng còn tích hợp sẵn phân hệ Quản lý Buổi họp để ghi chép biên bản làm việc, Quản lý danh sách Thành viên để phân quyền và Nhật ký hoạt động (Audit Log) giúp minh bạch hóa mọi lịch sử thao tác chỉnh sửa trên hệ thống.


3.2. Phân tích chi tiết các Nhược điểm và Hạn chế

Thứ nhất là việc thiếu hụt phân hệ Quản lý Tài chính và Ngân sách. Đối với một dự án phát triển mô hình Trí tuệ nhân tạo, chi phí dành cho việc thu thập dữ liệu y tế, thuê máy chủ GPU huấn luyện mô hình và tích hợp API là rất lớn. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ ghi nhận dự toán ngân sách cũng như chi phí thực tế phát sinh cho từng nhiệm vụ, gây khó khăn cho việc quản trị tài chính dự án.

Thứ hai là cơ chế ràng buộc dữ liệu đầu vào chưa thật sự chặt chẽ. Hệ thống vẫn cho phép người dùng khởi tạo và chuyển một công việc sang trạng thái "Đang thực hiện" mà không bắt buộc phải điền ngày hoàn thành (Deadline). Hạn chế này dễ dẫn đến tình trạng các thành viên bỏ quên thời hạn bàn giao, làm dữ liệu đầu vào bị thiếu sót và buộc Trợ lý AI phải liên tục phát cảnh báo nhắc nhở.

Thứ ba là tính năng báo cáo và xuất dữ liệu tự động còn hạn chế. Hiện tại ứng dụng chưa hỗ trợ tính năng kết xuất báo cáo nhanh dưới dạng file PDF hoặc Excel để gửi cho các bên liên quan, đồng thời thiếu các biểu đồ đo lường chuyên sâu của phương pháp Agile như biểu đồ Burn-down hay Burn-up Chart để theo dõi khối lượng công việc còn lại theo thời gian thực.

PHẦN 4: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẾ VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC



Dựa trên dữ liệu thực tế từ tài khoản điều hành Ngô Trung Kiên, dự án hiện có 34 nhiệm vụ với tiến độ tổng thể đạt 41%. Cụ thể:

1. Cột "Việc cần làm" đang chứa 18 nhiệm vụ (chiếm 53%), phản ánh khối lượng chuẩn bị dữ liệu còn lớn.
2. Cột "Đang thực hiện" gồm 8 nhiệm vụ (chiếm 23.5%), tập trung vào AI, cơ sở dữ liệu và vận hành.
3. Cột "Đang kiểm tra" có 2 nhiệm vụ (chiếm 6%), thuộc khâu kiểm định API và rà soát ứng dụng.
4. Cột "Hoàn thành" ghi nhận 6 nhiệm vụ (chiếm 17.5%), đã hoàn tất các phần nền tảng.

Về phân công nhân sự: Ngô Trung Kiên phụ trách Xây dựng OCR Pipeline (Hoàn thành 100%), Kiểm thử AI Module (Hoàn thành 100%), Thiết kế Dashboard (Hoàn thành 100%), Kích hoạt Payment & Referral (Đang thực hiện 40%), Kiểm định Netlify Functions & Auth (Đang kiểm tra 90%), và Chuẩn hóa thuật ngữ pháp lý (Việc cần làm 0%). Phạm T.M. Th... phụ trách Hoàn thiện AI safety & RAG (Đang thực hiện 80%) và Rà soát dữ liệu cây thuốc (Việc cần làm 0%). Nguyễn Văn... phụ trách Đồng bộ database migrations & RLS (Đang thực hiện 75%). Nguyễn Tuấn... phụ trách Rà soát App V2 (Đang kiểm tra 90%).

PHẦN 5: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN

Nhóm đề xuất ưu tiên giải phóng 18 tác vụ đang tồn đọng ở cột "Việc cần làm", quy định bắt buộc điền deadline cho mọi task và yêu cầu thành viên cập nhật subtask hàng ngày.

Tóm lại, ứng dụng Med-AI Project Board đã đáp ứng xuất sắc yêu cầu quản trị dự án phần mềm, giúp sinh viên làm quen với quy trình thực tế và nâng cao năng lực điều hành dự án công nghệ